



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ag 1312

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 07/07/26 Ora Inizio 10 Ora chiusura 11

Il giorno 07/07/26, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- CONTINUARE RELAZIONE TECNICA
- NUOVA SESSIONE SERVIZI
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>11</u>
Arru Gianluca		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>
Cadoni Alessia	_____	- _____ - _____
Fronterre Diego		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- _____ - _____
Caggiari Antonio		- <u>10.00</u> - <u>11</u>
Pili Francesca GIANNINI NICCOLO' TURCIONI		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>
Mereu Sandro		- <u>10.00</u> - <u>11</u>
Atzori Monica		- <u>10</u> - <u>11</u>
Mele Daniele		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>

NUOVA GESTIONE SOCIETA' DEVIATA

Il servizio di appalto pubblico delle strade e marciapiedi, come previsto dal nuovo capitolato e dalla proposta migliorativa formulata in fase di gara da DEVIA, dovranno essere a pieno regime entro 30 giorni dalla data di avvio dell'appalto.

Il servizio di gestione, la piena operativita' e la proposta migliorativa, formulata in fase di gara dovranno avere inizio entro sette giorni dalla stipula del verbale di avvio del servizio.

Sono previste due Fasi rappresentate in un diagramma di seguito elencato.

Un particolare per la FASE 2 nella durata di 180 gg dovranno essere svolte le seguenti attività:

1) Progressiva sostituzione dei mezzi provvisori con i mezzi definitivi che si dovrà completare

Alle ore 12 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 6/7/26 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

NUOVA GESTIONE - SOCIETA' DEVIZIA

1

entro 360 gg massimo, nell'anno del servizio

2) messa a regime e piena operativita'

nel sistema di misurazione puntuale

dei rifiuti, entro 240 gg nell'anno del servizio

la completa messa a regime, fase 1 +

FASE 2, non conclusa entro 360 gg

(1 anno) Acconsenti nella nota indicata sul verbale di effettivo inizio del servizio. Di seguito si riporta la tabella con un

programma sintetico delle attività con tempistiche riferite alla data del verbale di inizio nell'esecuzione del contratto

Come si può notare dalla tabella e da tutti gli impegni contrattuali importanti, il compito del DEC è importante e proboso; compito che comporta una attività a tempo pieno.

Per quanto sopra e per l'esperienza totalmente negativa avuto nella capacità di controllo nella trascorsa gestione "DEVIZIA", la Commissione vorrebbe prendere visione

della organizzazione prevista dalla giunta per tenere sotto controllo le

attività previste nel nuovo contratto DEVIZIA.

ALL'EGATA tabella

Allegato

ultimo setto fine

proposta operativa formulata in fase di gara (se migliorativa), dovranno avere inizio entro 360 giorni dalla stipula del verbale di avvio del servizio.

Nella Fase 2, della durata di 180 (centottanta) giorni, dovranno essere sviluppate le seguenti attività:

- Progressiva sostituzione dei mezzi provvisori con i mezzi definitivi che si completerà entro il termine massimo di 360 giorni dall'avvio del servizio;
- - Messa a regime e piena operatività del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti in tutte le sue componenti entro 210 giorni dall'avvio del servizio. (7 mesi)

La completa messa a regime del sistema nel Comune di Carbonia (Fase 1 + Fase 2) dovrà concludersi entro 360 giorni decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio del servizio. Di seguito si riporta la tabella con un cronoprogramma riepilogativo sintetico delle attività con tempistica riferita alla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

1 anno

TABELLA - Cronoprogramma riepilogativo sintetico			
	SERVIZIO	FASE 1 (durata 180 giorni)	FASE 2 (durata 180 giorni)
1	Servizi oggetto dell'appalto da avviarsi in continuità con quelli in essere, salvo quanto sotto specificato per alcuni servizi. Disponibilità dei mezzi provvisori per l'esecuzione di tutti i servizi	Data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	
2	Avvio a regime e piena operatività servizi di gestione dei centri comunali di raccolta	Entro 7 giorni	
3	Presentazione al DEC di tutta la documentazione necessaria per la messa a regime dei servizi: - Piano esecutivo elaborato in tutte le componenti; - Programma di formazione del personale; Acquisizione da parte dell'appaltatore del database Tari; - Definizione del calendario e delle modalità per la distribuzione dei kit alle utenze.	Entro 30 giorni	
4	Avvio dei servizi di spazzamento, pulizia delle strade e diserbo con le modalità previste nel Capitolato, comprese eventuali offerte migliorative descritte nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.	Entro 90 giorni (o minor tempo offerto in sede di gara)	
5	Avvio operativo del piano di comunicazione, calendari raccolta, incontri pubblici, incontri scuole, etc	Avvio di tutte le attività previste. Numero verde dedicato, sito web e App, entro 90 giorni	
6	Acquisto attrezzature (contenitori, sacchi, etc) e mezzi sulla base di quanto indicato nell'offerta tecnica	Entro 150 giorni	
7	Piena disponibilità della sede amministrativa e della sede operativa	Entro 120 giorni	
8	Distribuzione delle attrezzature e del materiale informativo, censimento delle	Entro 150 giorni	

Alle foto

	utenze con associazione TAG UHF-utenza e rendicontazione		
9	Avvio e messa a regime di tutti i servizi con le modalità previste nel Capitolato, comprese eventuali offerte migliorative descritte nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, ad esclusione del sistema di misurazione puntuale	Entro 180 giorni (o minor tempo offerto in sede di gara)	
10	Inizio delle attività di sostituzione dei mezzi provvisori con i mezzi definitivi nuovi	Entro 150 giorni	
11	Messa in servizio e collaudo del sistema informativo duale	Entro 180 giorni	
12	Avvio a regime e piena operatività del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti in tutte le sue componenti	7 mesi	Entro 210 giorni o minor tempo indicato nell'offerta tecnica
13	Completamento delle attività di sostituzione dei mezzi provvisori con i mezzi definitivi nuovi	1 anno	Entro 360 giorni o minor tempo indicato nell'offerta tecnica

- i giorni indicati nella tabella si intendono naturali e consecutivi