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DETERMINAZIONE
NUMERO 12 DEL 12-01-2024

 

OGGETTO: 22SPR03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) –
MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT
E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 – LAVORI DI "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI CORTOGHIANA". CUP: G42H22000100006 – CIG: 962217452D – CONCESSIONE
PROROGA 02 TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE OCRAM
COSTRUZIONI S.R.L.

 

 
IL DIRIGENTE

 
 
VISTI

-         la Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

-         la Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

-          La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2023/2025;

-         il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l’Ing. Mario Mammarella è stato
nominato Dirigente del Settore V “Programmazione, coordinamento e monitoraggio
finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni”;
 

PREMESSO che:
-          con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – in data
23 marzo 2022 è stato approvato un avviso pubblico a manifestare interesse per il finanziamento
di interventi nell’ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclu
sione Sociale” – Cluster 1 e 2, con risorse finanziarie per un importo complessivo di Euro
538.000.000,00, imputate in conto al PNRR Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 –
Sport e inclusione sociale - assegnate al Dipartimento per lo sport, nello specifico:



1.      Cluster 1 CUP J55E22000170006: Realizzazione di nuovi impianti: interventi
finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi
impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti
natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione
residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a
50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di Euro 350.000.000,00;
2.      Cluster 2 CUP J53I22000120006: Rigenerazione impianti esistenti: interventi
finalizzati all’efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione,
Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni
con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di
Euro 188.000.000,00.

-         il Comune di Carbonia ha partecipato alla manifestazione di interesse con i seguenti
interventi:

1.      CLUSTER 1: “Cittadella sportiva di Via Balilla” – CUP G45B22000110006, per un
importo complessivo pari a € 1.225.000,00, con risorse totalmente a valere sul PNRR,
Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”;
2.      CLUSTER 2: “Rigenerazione dell'impianto sportivo di Cortoghiana” – CUP
G42H22000100006, per un importo complessivo pari a € 275.000,00, con risorse
totalmente a valere sul PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inc
lusione Sociale”;
 

CONSIDERATO che:
-         con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport –
dell’11/08/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2350 del 20/09/2022, di
approvazione dell’elenco n.2a) Cluster 1 e dell’elenco n.2b) Cluster 2 per l’ammissione a
Finanziamento, il Comune di Carbonia è stato ammesso al finanziamento con fondi interamente
a valere sul PNRR M5C2 Investimento 3.1 – Cluster 1 e 2 dei seguenti interventi:

1.      CLUSTER 1: “Cittadella sportiva di Via Balilla” – CUP G45B22000110006, per un
importo complessivo pari a € 1.225.000,00, con risorse totalmente a valere sul PNRR,
Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”;

CLUSTER 2: “Rigenerazione dell'impianto sportivo di Cortoghiana” – CUP
G42H22000100006, per un importo complessivo pari a € 275.000,00, con risorse totalmente
a valere sul PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione
Sociale”;

 
VISTO l’art. 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport –
dell’11/08/2022 (“Comuni ammessi al finanziamento a valere sui fondi PNRR, Missione 5 Componente
2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2”), nel quale si prende atto dello
scioglimento delle riserve con esito positivo e si ammettono al finanziamento le candidature presentate
dai Comuni in adesione all’Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell’allegato secondo Elenco n. 2a)
(CUP J55E22000170006), nonché relative al Cluster 2 incluse nell’allegato secondo Elenco n. 2b),
elenchi nei quali sono ricompresi i due interventi candidati dal Comune di Carbonia, definiti come
sopra;
 
CONSIDERATO che con note prot. n. 53691 e 53697 del 30/09/2022, il Comune di Carbonia ha
provveduto a trasmettere all’Ente finanziatore gli accordi di concessione dei due finanziamenti PNRR in
argomento sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Ente;
 
DATO ATTO che



-         con determinazione del Dirigente del II Settore n. 247/2 del 19/10/2022, l’Ing. Claudio Mei
dell’Ufficio Tecnico, Settore II, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento in oggetto denominato “PNRR – Missione 5 – Inclusione e coesione,
Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3,
Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – CLUSTER 2 - “Rigenerazione dell'impianto
sportivo di Cortoghiana”;
-         con determinazione del Dirigente del II Settore n. 288/2 del 22/11/2022 il servizio di
ingegneria e architettura attinente la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica,
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la
sicurezza in progettazione e in esecuzione e certificazione della regolare esecuzione dell’interven
to denominato “PNRR – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e
inclusione sociale” – CLUSTER 2 - “Rigenerazione dell'impianto sportivo di Cortoghiana”, è
stata affidato all’Ing. Luca Tuveri con studio in Monastir (CA);
-         con determina del Dirigente del II Settore n. 356/2 del 23/12/2022 si è provveduto ad
approvare la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo
dell’intervento in argomento, predisposto dal RUP a seguito della verifica in contraddittorio con
il progettista;
-         con delibera di Giunta Municipale n. 291 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell’intervento denominato “PNRR – Missione 5 –
Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
(M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – CLUSTER 2 -
“Rigenerazione dell'impianto sportivo di Cortoghiana”, redatto dall’Ing. Luca Tuveri con studio
in Monastir (CA), che prevedeva un quadro economico complessivo di € 275.000,00, di cui € 19
5.731,32 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 79.268,68 per somme a
disposizione;
-         con determina del Dirigente del II Settore n. 374/2 del 29/12/2022 si è provveduto ad
approvare la validazione del progetto esecutivo dell’intervento in argomento, predisposto dal
RUP a seguito della verifica in contraddittorio con il progettista;
-         con determina del Dirigente del II Settore n. 375/2 del 29/12/2022 si è provveduto ad
approvare il progetto esecutivo dell’intervento in argomento, e relativo ai lavori di
“Rigenerazione dell'impianto sportivo di Cortoghiana”, interamente finanziati dal PNRR –
Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – CLUSTER 2,
con un quadro economico di complessivi € 275.000,00, di cui € 193.231,32 di lavori a base
d’asta, € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 79.268,68 per somme a
disposizione, rinviando la determinazione a contrarre a successivo atto;
-         con determina del Dirigente del II Settore n. 18/2 del 27/01/2023 è stata assunta
determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Rigenerazione dell'impianto sportivo
di Cortoghiana”, interamente finanziati dal PNRR – Missione 5 – Inclusione e coesione,
Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3,
Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – CLUSTER 2 per un importo complessivo pari a
€ 195.731,32, di cui € 193.231,32 per lavori soggetti a ribasso e € 2.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, demandando all’ufficio appalti e contratti
l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico;
-         con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 305 del 21/03/2023 con si è disposto di
aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Ocram Costruzioni srl con sede legale in via Amsicora,
24 - Baratili San Pietro (OR) – P.Iva/C.F. 01776980466, per l’importo di aggiudicazione pari a
Euro 157.238,12 al netto del ribasso offerto del 18,627% sull’importo dei lavori a base di gara,
oltre € 2.500,00 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
di legge;
-         con Determinazione del Dirigente del Settore II n. 352 del 24/03/2023 si è proceduto alla



del 27/01/2023;
-          in data 27/07/2023 è stato stipulato il contratto dei lavori in argomento, Rep. 4/2023;
-         in data 11/09/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, attualmente in corso di
svolgimento;
-         con Determinazione del Dirigente del Settore V n. 1502 (181/V) del 01/12/2023 è stata
concessa all’impresa OCRAM Costruzioni s.r.l una proroga di 30 giorni del termine stabilito per
l’ultimazione dei lavori dell’intervento in oggetto, per le motivazioni per la quale la proroga
medesima è stata richiesta, “a condizione che l’impresa non possa accampare diritti o pretese di
sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto e che, per effetto di tale proroga, il
termine ultimo dei lavori viene prorogato a tutto il 19/01/2024;

 
VISTA la richiesta di proroga di n. 15 giorni (o meglio 30 gg) per la conclusione dei lavori presentata in
data 10/01/2024 dall’impresa appaltatrice OCRAM Costruzioni srl al Responsabile del Procedimento e
tempestivamente motivata da motivazioni meteorologiche, quali le recenti precipitazioni meteoriche,
con ogni correlata conseguenza sulle tempistiche di completamento di alcune delle lavorazioni previste
in progetto per le difficoltà connesse alla completa asciugatura del sottostante massetto in cls
fibrorinforzato;

VISTO il parere sull’istanza di proroga, espresso dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Tuveri, con nota
Prot. 2169/2024, in data 11/01/2024, favorevole alla proroga di 30 giorni dei termini contrattuali che
determina il nuovo termine per il completamento dei lavori per il giorno 18/02/2024, “a condizione che
l’impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di
contratto”;

SENTITO il RUP per il quale, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 19 del
Capitolato speciale d’appalto - Parte amministrativa, nulla osta al rilascio di una proroga di 30 giorni del
termine stabilito per la conclusione dei lavori;

ACCERTATO CHE
-          in capo al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Mei, e al Dirigente del V Sett
ore, ing. Mario Mammarella, nell’adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del Codice, dell'art.6-
bis della Legge n. 241/1990 e dall’art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012

 
VISTO

-         Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;
-         Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.50/2016, vigente al
momento della trasmissione delle lettere di invito;
-         Il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la
parte ancora vigente;
-         Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, con il quale è stato approvato il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
-         Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro
organismi;
-          Le Linee guida ANAC;
-          Il Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49;
-          La LR n.8/2018;



-         Il Decreto del Ministero dell’Interno 22 Dicembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in
data 30/12/2023) con il quale è stato decretato di differire al 15 Marzo 2024 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2024/2026 (art..unico, comma 1);
-         La Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
-         La Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
-          La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
-         il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l’Ing. Mario Mammarella è stato
nominato Dirigente del Settore V “Programmazione, coordinamento e monitoraggio
finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni”;
-          Lo Statuto Comunale;
-          Il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell’Ente;
-          Il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

 
DETERMINA

 
1.       Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.      Di concedere all’impresa OCRAM Costruzioni s.r.l. una proroga di 30 giorni del termine
stabilito per l’ultimazione dei lavori dell’intervento in oggetto, per le motivazioni per la quale la
proroga medesima è stata richiesta, “a condizione che l’impresa non possa accampare diritti o
pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto”;
3.      Di prendere atto che, per effetto di tale proroga, il termine ultimo dei lavori viene prorogato
a tutto il 18/02/2024;
4.      Di dare atto che non sussiste secondo quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e
dall’art. 6 bis della legge 241/90 situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale rispetto
all’adozione del presente provvedimento;

5.      Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6.      Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità
legale del provvedimento.
7.      Di disporre che, il presente atto, ai sensi dell’art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013,
venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e
nella Sezione Amministrazione Trasparente.

 
 
 
Il Funzionario Amm-Contabile
(Dott.ssa Debora Muscas)
 
_______________________
 



 
 
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Mei)
 
_______________________
 
 
Il Dirigente del V Settore
(Ing. Mario Mammarella)
 
_______________________
 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


