CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5
N. Reg. Settore: 132

DETERMINAZIONE
NUMERO 615 DEL 22-05-2025

OGGETTO: 24STR02.00_ LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17 - TABELLA L —
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2023 (LEGGE DI STABILITA 2023)".
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA URBANA. (CUP G47H24001210002)
- APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO LAVORI EX ART.3 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO E DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) DEL DLGS.36/2023 (CIG
B4A6012E95). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE
- con la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di
stabilita 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivita pregresse e
disposizioni varie “¢ stata stanziata, tra 1’altro, a favore del Comune di Carbonia la somma di € 500.000,00
per la realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di riqualificazione della viabilita urbana”
- in data 01/10/2024 ¢ stata sottoscritta la Convenzione di Finanziamento stipulata tra la Regione
Autonoma della Sardegna -Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune di Carbonia, per la realizzazione di
“Interventi di riqualificazione della viabilita urbana” avente CUP G47H24001210002, dell’importo di euro
500.000,00 per degli Interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria della viabilita di competenza
comunale.
- la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, con Determinazione n. 2395 del
16/10/2024 ad oggetto “Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 - Tabella L (Modifiche alla legge regionale
n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023). Comune di Bonnannaro e piu — CdR 00.08.01.01 - Impegno di euro
2.390.000” ha impegnato in favore del Comune di Carbonia - Piazza Roma, 1 Carbonia (SU) P.IVA
01514170925 - C.F. 81001610922 un totale di € 500.000,00 per la riqualificazione della viabilita urbana,
- con nota con Prot. AOO 08-01-00 Prot. Uscita n. 45280 del 24/10/2024 (ns prot. 64686 del 24/10/2024)
la Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato dei Lavori Pubblici ha trasmesso al Comune di Carbonia,
la Determinazione di impegno rep. n. 2395/43687 del 16/10/2024 e la convenzione n. 370/42567 del 10/10/
2024 di € 500.000,00 firmata digitalmente dal Direttore del Servizio
- con determinazione del Dirigente del V Settore in data 28/10/2024, n. 1152, si ¢ disposto di nominare ai
sensi dell’art.15 del D.lgs 36/2023, I’ing. Claudio Mei quale dipendente, in ruolo presso 1’Ufficio Tecnico,
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Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e 1’esecuzione
dell’intervento in oggetto denominato “ 24STR02.00 Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 - Tabella L —
“Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023)”. Interventi di riqualificazione della
viabilita urbana;

- Con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 21/11/2024, n. 1293, ¢ stato affidato al RTP Ing.
Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P.
IVA 04125450926), c/o capogruppo mandatario Ing. Alessio Pisu Via Tharros n. 2 — Carbonia (SU) I’incarico
attinente la progettazione di fattibilita tecnico — economica, progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura
e contabilita delle opere, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione e certificato di
regolare esecuzione dell’intervento denominato “Interventi di riqualificazione della viabilitd urbana”,

finanziato con i fondi di cui alla Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 - Tabella L — “Modifiche alla legge
regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023);

CONSIDERATO CHE
- Il Comune di Carbonia ha individuato quale strumento ottimale per la manutenzione della rete viaria
comunale, I’affidamento di un appalto di lavori, con servizi e forniture accessorie, mediante la conclusione di
un accordo quadro con durata pari a 4 anni con un unico operatore €Conomico;
- Con Deliberazione in data 16/02/2024, n.24, la Giunta Comunale ha approvato il progetto avente oggetto
“Accordo quadro per i lavori di manutenzione delle strade comunali 2024”, redatto dal Dirigente del V
Settore ing. Mario Mammarella del valore complessivo stimato di € 1.765.000,000, oltre iva di legge e
somme a disposizione.
- Con Determinazione in data 28/06/2024, n.686, il Dirigente del IV Settore ha disposto:

Di aggiudicare I’ Accordo Quadro in oggetto a favore della Societa Conglomerati Bituminosi s.r.1,
con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva 00053050951, che ha offerto un ribasso
del 27,501% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

Di demandare al Settore V — Servizio LL.PP. la formalizzazione degli impegni di spesa per la
sottoscrizione dei contratti attuativi discendenti dall’ Accordo Quadro;

Di dare atto che i contratti applicativi specifici discendenti dell’accordo quadro saranno stipulati
ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo 1’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli Stati membri.

- Il contratto ¢ stato stipulato con lettera commerciale del 24/07/2024 prot. 44285.

DATO ATTO CHE
- Con Delibera di Giunta Comunale in data 29/11/2024, n. 270:
Si ¢ disposto di procedere alla realizzazione dell’intervento ad oggetto: 24STR02.00 Legge
regionale 19 dicembre 2023, n. 17 - Tabella L — “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge
di stabilita 2023)”. Interventi di riqualificazione della viabilita urbana”, che prevede una spesa
complessiva di € 500.000,00, di cui € 357.595,91 per lavori al netto del ribasso del 27,501% e oneri
per la sicurezza, ed € 142.404,09 per somme a disposizione, nell’ambito dell’Accordo Quadro per i

lavori di manutenzione delle strade comunali 2024;

E stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica, redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu
(P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA
04125450926), relativo all’intervento denominato “24STR02.00 Legge regionale 19 dicembre 2023,
n. 17 - Tabella L — “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023)”. Interventi
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di riqualificazione della viabilita urbana”, per un costo complessivo pari a € 500.000,00 di cui € 357.
595,91 per lavori al netto del ribasso del 27,501% oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
ed € 142.404,09 per somme a disposizione;

- Con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 09/12/2024, n. 1409:
E stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928),
Ing. Mauro Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926), relativo
all’intervento denominato ‘“24STR02.00 Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 - Tabella L —
“Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023)”. Interventi di riqualificazione
della viabilita urbana”, per un costo complessivo pari a € 500.000,00 di cui € 347.995,91 per lavori al
netto del ribasso del 27,501% oltre € 9.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1
42.404,09 per somme a disposizione;
Si ¢ ha disposto di affidare i1 lavori in oggetto all’operatore economico societa Conglomerati
Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis- S.S 388 Km 6,700, Partita Iva 00053050951 quale
contratto applicativo discendente dall’ Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione del Dirigente
del IV Servizio in data 28/06/2024 n. 686, per un importo netto del contratto applicativo di
357.595,91 (euro trecentocinquantasettemilacinquecentonovantacinque/91 ), di cui € 347.995,91 per
lavori a misura, al netto del ribasso del 27,501% di aggiudicazione dell’ Accordo Quadro, oltre € 9.60
0,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge;
- 1l contratto ¢ stato stipulato mediante scambio di lettere commerciali con nota pec in data 17/12/2024,
prot. 75909;

- I'lavori sono stati consegnati in data 18/02/2025 e sono tutt’ora in corso di esecuzione;

RICHIAMATO
- L’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto ai sensi del quale: “Ad esclusivo ed insindacabile giudizio
dell’ Amministrazione, il contratto di appalto potra essere modificato, ai sensi dell’art.120 comma 1 lettera a)
del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto delle clausole e condizioni previste
negli atti di gara riportanti la natura e ’entita delle prestazioni oggetto della modifica.” Le eventuali

modifiche e integrazioni, potranno riguardare le seguenti lavorazioni:

Riabilitazione di ulteriori tratti di pavimentazione stradale oltre i tratti individuati nel progetto;

Implementazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

[o...]

RITENUTO OPPORTUNO

- procedere all’affidamento degli ulteriori lavori, come meglio descritti dagli allegati al presente atto, dell’i
ntervento denominato “ 24STR02.00  Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 - Tabella L — “Modifiche alla
legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023)”. Interventi di riqualificazione della viabilita urbana.
CUP G47H24001210002 mediante modifica al contratto concluso mediante lettera commerciale del 17/12/
2024 prot. 75909 con I’operatore economico societd Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in
Simaxis- S.S 388 Km 6,700, Partita Iva 00053050951 ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale d’ Appalto e
dell’art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 agli stessi patti e condizioni del citato contratto, per
I’importo aggiuntivo di € 21.592,89 per lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 27,501% oltre € 400,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

VISTO
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- Il progetto di modifica al contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D.Igs 36/2023, relativo
all’intervento in oggetto, redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro Marrocu (P.
IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926), allegato al presente atto e depositato agli
atti dell’Ufficio, costituito dai seguenti elaborati:

- ALL A —Relazione tecnica illustrativa

- ALL B - Computo Metrico Estimativo;

- ALL B1 - Computo Metrico Estimativo Netto;

- ALL B2 - Computo Metrico Estimativo Sicurezza;

- ALL B3 - Elenco Prezzi LORDI;

- ALL B4 - Elenco Prezzi NETTI,;

- ALL C - Quadro economico generale;

- ALL D - Stima di incidenza della manodopera;

- ALL E - Schema di modifica al contratto;

- 24STR02.00 MOD 01— Inquadramento generale lavori Via Ogliastra — Via Deffenu;

- 24STR02.00 MOD 01 — Planimetria lavori Via Ogliastra — Via Deffenu.

DATO ATTO CHE:

- la modifica al contratto ex art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 prevede una maggiore spesa
per ’esecuzione dei lavori pari a netti € 21.992,89 inclusi maggiori oneri per la sicurezza oltre iva di legge.

- Che il costo complessivo dell’intervento a seguito della modifica ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a)
del D.lgs 36/2023 ¢ pari ad € 379.588,80 netti per lavori e oneri della sicurezza inclusi i maggiori costi
relativi alla modifica contrattuale e dunque rimane immutato I’importo del quadro economico pari ad € 500.0
00,00;

- che il quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito della modifica al contratto ex art.
dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D.1gs 36/2023, ¢ cosi determinato:

AGG MOI
SOMME A BASE D'APPALTO
Lavoriacorpo e e
Lavori a misura (lordi) i s
A Importo dei lavori € 347.99591 [ € 2
B Oneri sicurezza non soggetti aribasso e e € 9.600,00 | €
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA A)+B) e € 357.59591 | €21
E) SOMME A DISPOSIZIONE
E1l Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusii = .ccocvviiiins e € 4.648,75| €
rimborsi previa fattura
E2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della
stazione appaltante
E2.1 Rilievi e s € - | €
E 22  Accertamenti s e € - €
E 2.3  Indagini geologiche e studio di compatibilita idraulica € - | €
E2.4  Provesulle strutture e e € - | €
tot. € - €
E3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del ~ ...ccoiiiins e € -
progettista
E4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze L e € - | €
ES Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato 1.7 al codice e arrotondamenti € 17.391,35
E6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), € 4.000,00
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del codice
E7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi s e € -
E8 Spese tecniche :
E 8.2  Spese tecniche per progettazione, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di ..ot i € 27.560,00 | €
progettazione ed esecuzione, direzione lavori.
tot. € 27.560,00 | €
E9 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e di verifica e validazione
E 9.1  Fondo per incentivi tecnici, art. 45 D.lgs. 36/2023 max 1,6 di A) € 517019 | €
E 9.2  Spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione € - | €
E 9.3  Spese per supporto esterno al RUP e e € - | €
E 9.4  Spese per verifica esterna del progetto e e € - | €
tot. € 5.170,19 | €
0, i -
E10 Fondo per l'innovazione dell'Ente, di cui all’articolo 45, commi 6 ¢ 7, del codice 0,40% di4) € €
Ell Eventuali spese per commissioni giudicatrici o ommmmmmmmm s
E 12 s . .
Spese per pubblicita, oneri e versamenti
E 12.1 Spese per pubblicita e s € - | €
E 12.2 Versamento autorita Vigilanza CP~ e e € -
tot. € - €
E 13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal —............c.cc. oovceevrcecennnene. € -
capitolato speciale d’appalto, di cui all’art.116, comma 11, del codice
E 14  Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici
E 14.1 Collaudo tecnico amministrativo e s € - | €
E 14.2 Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici e e € - | €
tot. € -
E 15  Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art.41, comma 4, del — .......c.cccce. ovvvecvnecvnnnnn. € - | €
codice
E 16  Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale L e € - | €
E 17  Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, ove previste ~ .ccvvvees e € - | €
tot. € -
E 18  1LV.A ed eventuali altre imposte :
E 181 IV.A. suilavori 22,00% di € 7867110 € -
E 18.2 LV.A. suilavori in economia esclusi dall'appalto 22,00% diE1 € 102273 | €
E 183 CNA.P. 4,00% diES8I+E € 110240 €
9.3+ E 9.4+
E14.1+E
14.2
E 184 IV.A. suspese tecniche (55% regime forfetario) 22,00% diE8.I+E € 283758 | €
9.3+ E 9.4+
EIl41+FE
14.2+ E 18.3
E 185 ILV.A. suservizi e vari 22,00% di B.2+ € -
B.8.2+
B.8.3+
B.11.1
tot. € 83.633,80 | € «
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE e € 142.404,09 | € !
RITENUTO

- per quanto riportato nella precedente narrativa, che sussistano le condizioni per approvare la modifica al
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contratto, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di appalto e dell’art.120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/
2023;

- Diprocedere all’impegno di spesa nel seguente modo:

In favore dell’appaltatore societa Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis- S.S 388 Km
6,700, Partita Iva 00053050951 per la spesa complessiva di € 26.831,33 di cui € 21.992,89 per netti per
lavori e oneri per i maggiori costi relativi alla modifica al contratto ed € 4.838,44 per IVA al 22%:

Di rinviare ad un successivo atto I’impegno di spesa relativo agli incentivi tecnici correlati all’approvazione
della presente modifica contrattuale ex art 120 comma 1 lett) a D.lgs 36/2023 a successivo atto di
ricognizione del gruppo di lavoro.

- Di concedere per I’esecuzione dei lavori integrativi di cui alle modifiche di contratto 20 giorni aggiuntivi,

naturali e consecutivi, per cui il tempo contrattuale verra aggiornato di conseguenza;

PRECISATO CHE il contratto aggiuntivo dell’appalto lavori verra stipulato mediante scambio di lettera

commerciale;

ATTESO CHE
- L’ intervento ¢ stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di
Progetto (CUP): G47H24001210002;
- il codice identificativo di gara assegnato dalll ANAC per l'acquisizione dei lavori in oggetto (CIG), ai
sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, ¢ il seguente: B4A6012E95;
- Non ¢ dovuto il pagamento del contributo ANAC in quanto versato una Tantum in sede di Accordo
Quadro.

ACCERTATO CHE
- Con Deliberazione in data 14/03/2023, n.44, la Giunta Comunale ha istituito il Settore V, con
competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio dei finanziamenti
europei (PNRR, PNC, politiche di coesione, ecc.), lavori pubblici e manutenzioni, con decorrenza dal 01/06/
2023.

VISTO
- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- Il Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49;
- LaLRn.8/2018;
- Il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 16/12/2024 con la quale ¢ stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 16/12/2024 con la quale ¢ stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario riferito al triennio 2025-2027;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2025 con la quale ¢ stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione riferito al triennio 2025/2027;
- Il Decreto del Sindaco in 30/05/2023, n.3, con il quale ¢ stato nominato 1’Ing. Mario Mammarella Dirig
ente del V Settore con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio

finanziamenti europei (PNRR-PNC-politiche di coesione, ecc), lavori pubblici e manutenzioni.
DELIBERA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di approvare la modifica al contratto, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art.120
comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, relativo ai lavori in oggetto;

3. Di dare atto che la modifica al contratto prevede una maggiore spesa per 1’esecuzione dei lavori pari a
netti € 21.992,89 oltre iva di legge.

4. Di dare atto che il costo complessivo dei lavori a seguito della modifica ai sensi dell’art. 120 comma 1
lett. a) del D.Igs 36/2023 ¢ pari ad € 379.588,80 netti per lavori e oneri della sicurezza inclusi i maggiori costi
relativi alla modifica contrattuale e dunque rimane immutato 1’importo del quadro economico pari ad € 500.0
00,00

5. Di approvare il progetto di modifica al contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023,
relativo all’intervento in oggetto, redatto dal RTP Ing. Alessio Pisu (P. IVA 02652630928), Ing. Mauro
Marrocu (P. IVA 03007600921), Arch. Jessica Manca (P. IVA 04125450926) e costituito dagli elaborati
indicati in premessa;

6. Diapprovare il quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito della modifica al contratto ex art.
dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023

AGG MOI
SOMME A BASE D'APPALTO
Lavoriacorpo e s
Lavori a misura (lordi) e
A Importo dei lavori e € 347.99591 | € 21
B Oneri sicurezza non soggetti aribasso e e € 9.600,00 | €
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA A B € 357.595,91 | €21
E) SOMME A DISPOSIZIONE
E1l Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusii = .coocvviviiins e € 464875 | €
rimborsi previa fattura
E2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della
stazione appaltante
E21 Rilievi e e € - €
E22 Accertamenti e e € - €
E 2.3  Indagini geologiche e studio di compatibilita idraulica € - | €
E2.4  Provesulle strutture e et € - | €
tot. € - €
E3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a curadel ... € -
progettista
E4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze L e € -] €
ES Imprevisti, secondo quanto precisato all'art.5 c.2 dell'Allegato 1.7 al codice e arrotondamenti s e € 1739135
E6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), ....cccoceveers eeveervreccencennns €  4.000,00
del codice
E7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi i e € -
E8 Spese tecniche :
E 82  Spese tecniche per progettazione, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di ~ .ccovviiiiies e € 27.560,00 | €
progettazione ed esecuzione, direzione lavori.
tot. € 27.560,00 | €
E9 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e di verifica e validazione
E 9.1  Fondo per incentivi tecnici, art. 45 D.lgs. 36/2023 max 1,6 di A) € 517019 €
E 9.2 Spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione L e € - €
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E 9.3  Spese per supporto esterno al RUP e e € - | €
E 9.4  Spese per verifica esterna del progetto e e € - | €
tot € 5.170,19 | €
0, 7 -
E10 Fondo per I'innovazione dell'Ente, di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice 0,40% did) € €
Ell Eventuali spese per commissioni giudicatrici T e
E 12 L . .
Spese per pubblicita, oneri e versamenti
E 12.1 Spese per pubblicita e e € - | €
E 12.2 Versamento autorita Vigilanza CP~ e et € -
tot € - | €
E 13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal ... ovvvvvencnne. € -
capitolato speciale d’appalto, di cui all’art.116, comma 11, del codice
E 14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici
E 14.1 Collaudo tecnico amministrativo e e € - | €
E 14.2 Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici e et € - | €
tot. € -
E 15  Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art.41, comma 4, del — .......ccccceees ovvvvevrevnnnnn, € - | €
codice
E 16  Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale L e € - | €
E 17  Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, ove previste ~— ovvvvecvieies e € - | €
tot. € -
E 18 1.V.A ed eventuali altre imposte :
E 18.1 LV.A. suilavori 22,00% di € 7867110| € -
E 18.2 LV.A. suilavori in economia esclusi dall'appalto 22,00% diE1 € 1.022,73| €
E 183 C.N.AP. 4,00% diES8.I+E € 110240 | €
9.3+ E 9.4+
E 4.1+ E
14.2
E 18.4 LV.A. su spese tecniche (55% regime forfetario) 22,00% diES8I+E € 283758 | €
9.3+ E 9.4+
El41+F
14.2+E18.3
E 185 LV.A. suservizi e vari 22,00% di B.2+ € -
B.8.2+
B.8.3+
B.11.1
tot. € 83.633,80 | € «
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE e € 142.404,09 | € !

7. Di dare atto che per I’esecuzione dei lavori integrativi di cui alle modifiche di contratto vengono
concessi 20 (venti) giorni aggiuntivi, naturali e consecutivi, per cui il tempo contrattuale viene aggiornato di

conseguenza,

8.  Di procedere all’affidamento e impegni di spesa cosi come segue:

Eserc. Finanz. 2025

Cap./Art. 1706,9 Descrizione L.R. 19 DICEMBRE 2023, N. 17 - TABELLA L (ID QF L243) -
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
URBANA (V. CAP. E. 227.53)

Miss./Progr. 2.10.0005.202 PdC finanz. 2.10.0005.202 Spesa ric/non ricorr. | Non ricorrente

Compet. Econ. 2025

SIOPE CIG [ B4A6012E9S cup | G47H24001210002

Creditore Someta Conglomerati Bituminosi s.r.l, con sede legale in Simaxis (OR)- S.S 388 Km 6,700- P.Iva
00053050951

Causale MODIFICA CONTRATTUALE all’appalto lavori: 24STR02.00 Legge regionale 19 dicembre 2023,

n. 17 - Tabella L — “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilita 2023)”.
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Modalita finan. L.R. 19 Dicembre 2023 n.17- Tabella L Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n. Importo | € 26.831,33 Frazionabile in 12 no

9. Di dare atto che ’esigibilita dell’obbligazione avverra nel 2025;

10. Di rinviare ad un successivo atto 1’impegno di spesa relativo agli incentivi tecnici correlati
all’approvazione della presente modifica contrattuale ex art 120 comma 1 lett) a D.lgs 36/2023 a successivo
atto di ricognizione del gruppo di lavoro.

11. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 8, DLgs.36/2023.

12. Di dare atto che

- L’ intervento ¢ stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di
Progetto (CUP): G47H24001210002;

- il codice identificativo di gara assegnato dall' ANAC per l'acquisizione dei lavori in oggetto (CIG), ai
sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, ¢ il seguente: B4A6012E95

- Non ¢ dovuto il pagamento del contributo ANAC in quanto versato una Tantum in sede di Accordo
Quadro.

13. Di disporre che la modifica al contratto d’appalto in oggetto, ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale
d’appalto e dell’art.120 comma 1 lettera a) del Dlgs. 36/2023, sara stipulato in forma di lettera commerciale;

14. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la

previsione del pagamento ¢ compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

15. Di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, comma 8, del DLgs.267/
2000, che la previsione del pagamento ¢ compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica;

16. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/
2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che ¢ stato accertato
che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi

personali del Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

17. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita,
legittimitda e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole ¢ reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
18. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

19. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni
di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire I'effetto di pubblicita legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Silvia Muceli
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Il Responsabile del Progetto
Ing. Claudio Mei

I1 Dirigente del V Settore
Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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