



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

I COMMISSIONE CONSILIARE

(Affari Istituzionali, Affari Generali, Personale, Polizia Locale, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Turismo)

Seduta del 29/04/2025 Ora Inizio 17:30 Ora chiusura 18:30

il giorno 29/04/2025 alle ore 17:30 si è riunita la I Commissione presso la Sala Giunta per discutere il seguente ordine del giorno:

- ~~Prosegue lavori sul progetto giovani organizzatori di sport. (coinvolgimento degli studenti delle scuole, per la valorizzazione degli eventi sportivi organizzati in città e la valorizzazione dello sport locale;~~
- odg: Presente l'Assessore Mureddu per fornire un aggiornamento sulla situazione dei lavori del campo polivalente di Via Balilla (PNRR).

Componenti della Commissione:

Delega	Firma	Ora ingresso-Ora uscita
Floris Giacomo		17:30 - 18:30
Pili Alberto		- - -
Grussu Luca		- - -
Diaferia Valentina		- - -
Giganti Giuseppe		- - -
~~Vincis Rita~~	<del></del>	~~- - -~~
Pili Francesca		17:30 - -
Gianluca Lai		17:30 - -
Atzori Monica		17:30 - -

Discussione:


Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17:30.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Manolo Mureddu, è presente per esporre le motivazioni che hanno reso necessarie delle proroghe alla ditta incaricata dei lavori di Via Balilla nel campo polivalente, finanziati tramite bando PNRR. Si sono rese necessarie più proroghe. La proroga è stata richiesta a causa di problematiche legate alla natura argillosa del terreno, che ha rallentato le operazioni e reso impossibile la posa del binder, un materiale la cui applicazione richiede condizioni meteorologiche idonee. Attualmente, si tratta di completare l'involucro esterno e parte degli interni dell'edificio. L'azienda ha comunicato che prevede di consegnare i lavori entro la fine dell'estate.

L'amministrazione ha accolto queste richieste di proroga ritenendo valide le motivazioni addotte e valutando che tali ritardi non compromettono il rispetto dei cronoprogrammi complessivi. L'Assessore Mureddu ci informa che l'impresa ha già dichiarato che la stesura del binder sulle piattaforme dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. La proroga è stata quindi accordata sulla base di queste richieste pervenute dall'azienda e, come Comune, si è agito mantenendo un approccio volto a trovare soluzioni per raggiungere l'obiettivo, nell'interesse dell'amministrazione e della collettività.

Alle ore 18:30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.


Il Presidente della Commissione


Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenutasi il 28/04/2025 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio comunale.