



Manolo
Melas.

CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 26/5/25 Ora Inizio 10 Ora chiusura 11,30

Il giorno 26/5/25, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- VENSA - SERBARIU - IS MEIS - Comment
- su documenti n. 10 e 11 dell'ass. L.P.P.
- SUI LAVORI

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>11,30</u>
Arru Gianluca		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>
Fronterre Diego		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>
Caria Silvia		- - -
Giganti Giuseppe		- <u>10,00</u> - <u>10,40</u>
Caggiari Antonio		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>
Pischedda Barbara		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>
Mereu Sandro		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>
Atzori Monica		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>

Discussione:

DOCUMENTO ASSESS. LL.PP. - COMMENTO
Faccendo riferimento a quanto dichiarato
dall'operatore di cui si dà ampia descrizione
nel rapporto del 22-5-25
Il presidente sostiene che:
1) Il cartello con l'indicazione dei lavori deve
essere ben in vista e aggiornato sulla durata dei
lavori. Ha partecipe per la messa in questione
la stessa deve sapere i tempi di consegna dell'opera
per la dovuta conseguente programmazione per
l'utilizzo molto atteso della messa scolastica.
2) Nel caso della me messa in discussione, si
tratta di un importo dei lavori per 15 MEIS
di E 266.414 e per SEBASTIANO di E 210.000
per una durata contrattuale dei lavori pari
a sette mesi.
Se si pensa che l'inizio dei lavori è stato

Alle ore 11,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 26/5/25 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

COMMENTO AL DOCUMENTO ASSESS. LL PP
in novembre 2023, esisteva tutto il tempo
per ultimare i lavori entro il 2024,
considerando anche il progetto di completamento
autorizzato per l'uso delle economie e del
ribasso d'asta.

Sempre nel 2024, durante la pausa
estiva, si potrebbero realizzare o meglio dire
i lavori come quelli riguardanti la "biblioteca"
di collegamento tra museo ed edificio
scolastico.

3) Se il ministero consente per l'attuazione
dei lavori e collaudi circa due anni e
sei mesi, non è detto che si debba utilizzare
tutto questo tempo per realizzare una
messa con un importo di 250.000 Euro,
una durata contrattuale stabilita che
serve con urgenza agli alunni per
eseguire un posto in maniera recente.
Il consigliere Marelli, Picchella e Frattini
hanno condiviso le considerazioni del
Presidente della commissione, mentre i
consiglieri Arzu, Fighanti e Attori sostengono
che quest' ritardo che esisteva sempre nelle
opere pubbliche l'importante in questo
caso stare nei tempi previsti nella
convenzione con il ministero.

Il consigliere Caggiani sostiene che le
informazioni date, le lezioni comunque si sono
sempre svolte regolarmente.