



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 332

DETERMINAZIONE NUMERO 1264 DEL 02-10-2026

OGGETTO: 26STR02.00 RAS LR12-25 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA MAZZINI – CUP G47H25001080002. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE. – APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO ART. 1.2.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) DEL DLGS.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG BB89ED035E)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- l'articolo 7, lettera a) della Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 autorizza la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025, euro 3.000.000 per l'anno 2026 ed euro 7.000.000 per l'anno 2027, per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/49 del 05.06.2025 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 8 maggio 2025, n. 12 – Articolo 7, Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico. Indirizzi per la concessione dei finanziamenti", sono stati approvati i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, come meglio dettagliati nelle schede allegate alla stessa deliberazione, e dato mandato ai competenti Servizi della Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di procedere all'assunzione degli atti conseguenti, compresa la predisposizione, approvazione e pubblicazione dei relativi avvisi pubblici;
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (STS), dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1148/24379 del 11.06.2025 è stato approvato l'Avviso pubblico denominato "Interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna. Avviso pubblico per l'Individuazione delle proposte di intervento" in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 30/49 del 05.06.2025 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 8 maggio 2025, n. 12 – Articolo 7, Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico. Indirizzi per la concessione dei finanziamenti";
- con Deliberazione in data 23/09/2025, n. 223, la Giunta Comunale ha disposto di candidare a finanziamento a valere sui fondi regionali di cui alla Legge regionale 8 maggio 2025, n.12, art. 7 –

Interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna – Deliberazione della Giunta regionale n. 30/49 del 05.06.2025. – Avviso pubblico per la concessione di contributi per Interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna l'intervento in oggetto;

- con Deliberazione in data 25/09/2025, n. 232, la Giunta Comunale ha disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini” redatto dall'ing. Claudio Mei con la collaborazione dell'ing. Marco Bullegas e del P.I. Francesco Borelli, dipendenti del V Settore – Ufficio Lavori Pubblici;
- con Determinazione del Dirigente del V Settore in data 26/09/2025, n.1152 (262/V), è stato disposto di approvare il progetto esecutivo ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini”;
- con Determinazione RAS n. 2828/51352 del 20.11.2025 è stata approvata la graduatoria definitiva;
- tra gli interventi dichiarati ammessi nella suddetta graduatoria definitiva, risulta in posizione utile per essere finanziato con le risorse attualmente disponibili nell'esercizio 2025 del Bilancio regionale, l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini”, Id SUS IMSVS-29, di cui è soggetto attuatore il Comune di Carbonia, dell'importo complessivo di euro 490.000,00 a valere sui fondi RAS;

VISTA la Convenzione - Disciplinare dell'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini” (Id SUS IMSVS-29. Codice locale BPV25-003) dell'importo complessivo di 490.000,00 euro, a valere sulle risorse regionali, registrata al prot. n. 53705 rep. 478 del 01.12.2025, sottoscritta tra il Comune di Carbonia e la RAS – Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza Stradale;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Direttore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 3141/54791 del 05/12/2025 è stato assunto in favore del Comune di Carbonia l'impegno di spesa di € 490.000,00 per l'annualità 2026;
- con Determinazione del Direttore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 246/4345 del 26/01/2026 è stata liquidata, al Comune di Carbonia, la somma di euro 250.000,00 quale acconto sulla quota per l'esercizio 2026 prevista dal cronoprogramma finanziario di erogazione, del finanziamento complessivo di euro 490.000,00 a valere sul Cap. SC09.0212 del Bilancio regionale (PCF U.2.03.01.02.003) per la realizzazione dell'intervento BPV25-003 “Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini” CUP G47H25001080002;

ATTESO CHE con Determinazione in data 23/09/2025, n.1135 (255/V), il Dirigente del V Settore ha disposto di dare atto che l'ing. Mario Mammarella, in qualità di Dirigente del V Settore, svolge l'incarico di Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione, ai sensi dell'art.15 del DLgs.36/2023, dell'intervento “Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini”;

DATO ATTO CHE con determinazione in data 28-05-2026 n. 648 (158/V) rettificata con determinazione in data 19/06/2026 n.765, il Dirigente del V Settore ha affidato, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del DLgs.36/2023, il Servizio di ingegneria e architettura inerente all'aggiornamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione dell'intervento “26STR02.00_RAS LR12-25_Lavori di Messa in sicurezza del ponte di Via Mazzini – CUP G47H25001080002”, all'operatore economico Raggruppamento temporaneo di professionisti (ex-art.66 c.1 lett. f del DLgs.36/2023) costituito da:

- Capogruppo:.bmp ingegneria s.r.l., con sede e legale in Cagliari, via Paganini, 3 - C.F. / P.IVA: 03056200920;

- Mandante: Geol. Giulio Pisu, via Galvani n.68 Cagliari - P.IVA 03419790922;
- Mandante: Ing. Jessica Trebbini - giovane professionista dipendente della .bmp ingegneria srl - via Amsterdam n. 45 Monastir (CA) P.IVA 03056200920;

VISTO il contratto concluso mediante scambio di lettera commerciale, e nello specifico lettera commerciale prot. 44626/2026 del 06-07-2026 e accettazione del 14-07-2026 prot. 46673/2026, ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo al servizio in oggetto;

RICHIAMATO

- L'art. 6 del Contratto, "Modifica al contratto" in cui si prevede che "Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art.120 comma 1, lettera a) del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento, come dettagliato all'art. 1.2.1 del CSA. Qualora l'Amministrazione ritenga di avvalersi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, l'operatore economico resta impegnato all'esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d'asta e ai prezzi unitari offerti, nei limiti massimi di importo di cui sopra. Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.120 del DLgs.36/2023.";
- L'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale il quale prevede che il contratto di appalto potrà essere modificato, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, fino alla concorrenza dell'importo aggiuntivo di € 14.111,36 per l'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO CHE

- è intenzione dell'Amministrazione, realizzare l'intervento denominato "26STR02.00_Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini" – CUP G47H25001080002;
- la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria come riportato nel seguente prospetto:

Capitolo	Descrizione procedimento	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1707.36	LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, n.12 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA MAZZINI - CUP(G47H25001080002) - (CAP. 227.76/E)	€ 490.000,00	Regione autonoma della Sardegna - Legge regionale 8 maggio 2025, n.12, art. 7 – Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale e alla DGR n. 30/49 del 05.06.2025

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura inerente alla progettazione di fattibilità tecnico – economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento "26STR02.00_Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini" quale modifica al contratto, concluso con scambio di lettera commerciale del 06/07/2026 prot. 44626 e accettazione del 14/07/2026 Prot. 46673, alla RTP .bmp Ingegneria s.r.l., Geol. Giulio Pisu e Arch. Jessica Trebbini, ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 della citata lettera commerciale, agli stessi patti e condizioni del citato contratto, per l'importo aggiuntivo complessivo di € 10.431,09, al netto del ribasso del 4,00% sull'importo determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (complessivo di € 10.865,72, come da schema di parcella agli atti d'ufficio);

PRESO ATTO CHE

- Con nota PEC prot. 61286/2026 del 28-09-2026, veniva richiesto all'operatore economico la disponibilità alla modifica del contratto nei termini di cui sopra;

- Con nota PEC del 30/09/2026, prot. 62070/2026, l'operatore economico dava la propria disponibilità e accettava la proposta di modifica al contratto così come formulata;
- La modifica al contratto prevede una maggiore spesa per l'esecuzione dei servizi pari a netti € 10.431,09 al netto del ribasso del 4,00%;

RITENUTO per quanto riportato in narrativa

- che sussistano le condizioni per approvare la modifica al contratto del ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 della citata lettera commerciale;
- di procedere all'impegno di spesa relativo all'incarico in oggetto per un importo complessivo pari a € 13.234,96 di cui € 10.431,09 netti per servizi, € 417,24 per oneri previdenziali al 4%, ed € 2.386,63 per IVA di legge, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Capogruppo:.bmp ingegneria s.r.l., con sede e legale in Cagliari, via Paganini, 3 - C.F. / P.IVA: 03056200920;

Mandante: Geol. Giulio Pisu, via Galvani n.68 Cagliari - P.IVA 03419790922;

Mandante: Ing. Jessica Trebini - giovane professionista dipendente della .bmp ingegneria srl - via Amsterdam n. 45 Monastir (CA) P.IVA 03056200920;

imputandola a valere sul capitolo di spesa 1707.36 LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, n.12 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA MAZZINI - CUP(G47H25001080002) - (CAP. 227.76/E) del bilancio 2026;

DATO ATTO CHE il contratto aggiuntivo verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale come da schema allegato;

ATTESO CHE

- L'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il Codice Unico di Progetto – CUP G47H25001080002;
- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: BB89ED035E;
- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024, per il Servizio in oggetto, ID appalto PI131984-26, è dovuto il pagamento del contributo pari ad € 35,00 da parte della Stazione Appaltante;

VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49
- la L.R. n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2026-2028;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2026/2028;
- i Decreti sindacali n. 3 del 30/05/2023 e n 9 del 29/05/2026, con i quali l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V “Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la modifica al contratto ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 della citata lettera commerciale relativo al Servizio di ingegneria e architettura inerente alla progettazione di fattibilità tecnico – economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento “26STR02.00_Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini” – CUP G47H25001080002.
3. Di dare atto che la modifica al contratto prevede una maggiore spesa per l'esecuzione dei Servizio di ingegneria e architettura inerente alla progettazione, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione delle opere nell'ambito degli interventi: “26STR02.00_Lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini” – CUP G47H25001080002. pari a € 10.431.09 netto per servizi, al netto del ribasso del 4,00%, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
4. Di approvare l'allegato schema di contratto in forma di lettera commerciale.
5. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.17 comma 8, DLgs.36/2023 nelle more della verifica dei requisiti, precisando che qualora la verifica dia esito negativo il contratto verrà risolto.
6. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 13.234,96 di cui € 10.431,09 netti per servizi, € 417,24 per oneri previdenziali al 4%, ed € 2.386,63 per IVA di legge, per la modifica al contratto del servizio in oggetto, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
 - Capogruppo:.bmp ingegneria s.r.l., con sede e legale in Cagliari, via Paganini, 3 - C.F. / P.IVA: 03056200920;
 - Mandante: Geol. Giulio Pisu, via Galvani n.68 Cagliari - P.IVA 03419790922;
 - Mandante: Ing. Jessica Trebini - giovane professionista dipendente della .bmp ingegneria srl - via Amsterdam n. 45 Monastir (CA) P.IVA 03056200920

imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1707.36	Descrizione	LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, n.12 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA MAZZINI – CUP (G47H25001080002) - (CAP. 227.76/E)		
Miss./Progr.	10.05.2.202	PdC finanz.		Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2026				
SIOPE	-	CIG	BB89ED035E	CUP	G47H25001080002
Creditore	RTP: .bmp ingegneria s.r.l., con sede e legale in Cagliari, via Paganini, 3 - C.F. / P.IVA: 03056200920 Geol. Giulio Pisu, via Galvani n.68 Cagliari - P.IVA 03419790922 Ing. Jessica Trebini - giovane professionista dipendente della .bmp ingegneria srl – v. Amsterdam n. 45 Monastir (CA) P.IVA 03056200920				
Causale	Servizio di ingegneria e architettura inerente all'aggiornamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione dell'intervento “26STR02.00_RAS LR12-25_Lavori di Messa in sicurezza del ponte di Via Mazzini – CUP G47H25001080002 Modifica del contratto ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023				

Modalità finan.	LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, n.12			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 13.234,96	Frazionabile in 12	no

7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2026;

8. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000, in favore dell'ANAC, ai sensi della Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, la somma di euro 35,00 quale contributo appalto ID PI131984-26 come segue

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1707.36	Descrizione	LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, n.12 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA MAZZINI – CUP (G47H25001080002) - (CAP. 227.76/E)		
Miss./Progr.	10.05.2.202	PdC finanz.	1.01.0006.103	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2026				
SIOPE	-	CIG	BB89ED035E	CUP	G47H25001080002
Creditore	ANAC				
Causale	Quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo all'appalto n. PI131984-26 per affidamento Servizio di ingegneria e architettura inerente all'aggiornamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e certificazione della regolare esecuzione dell'intervento "26STR02.00_RAS LR12-25_Lavori di Messa in sicurezza del ponte di Via Mazzini – CUP G47H25001080002 e modifica del contratto ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023"				
Modalità finan.	LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, n.12		Finanz. da FPV	no	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 35,00	Frazionabile in 12	no

9. Di procedere alla sottoscrizione del contratto che avverrà in forma di lettera commerciale ai sensi dell'art.18 del D.lgs 36/2023.

10. Di dare atto che

- L' intervento è stato registrati presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G47H25001080002;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: BB89ED035E.

11. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50 comma 6, DLgs.36/2023.

12. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto e Dirigente del V Servizio, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

13. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, art. 183 comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

14. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

15. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

16. Di dare atto che le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti, tramite le piattaforme digitali assolvono agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, e s.m.i, da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ANAC di cui all'art. 28, comma 4 del D.lgs 36/2023.

Il Funzionario Amm.vo contabile
Dott.ssa Denise Delussu

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Mario Mammarella

Il Dirigente del V Settore
Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.