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gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa gg 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROGETTAZIONE DEF Definitivo Redazione progetto 01/11/2023 31/12/2023 60

Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni 01/01/2024 15/02/2024 45

Verifica progetto 16/02/2024 15/03/2024 28

Approvazione progetto 16/03/2024 31/03/2024 15

ESE Esecutivo Redazione progetto 01/04/2024 01/05/2024 30

Verifica progetto 02/05/2024 31/05/2024 29

Approvazione progetto 01/05/2024 15/05/2024 14

ESECUZIONE LLP Esecuzione dei lavori Consegna dei lavori 15/05/2024 16/05/2024 1

Allestimento cantiere 17/05/2024 31/05/2024 14

Demolizioni e rimozioni 01/06/2024 31/07/2024 60

Consolidamenti solai in CA 01/08/2024 31/10/2024 91

Consolidamenti capriate in CA 16/09/2024 15/12/2024 90

Nuovi solai e nodi verticali 01/11/2024 31/01/2025 91

Opere edili (servizi igienici, impermeabilizzazioni, 

ecc.)
16/12/2024 31/03/2025 105

Infissi e copertura 01/03/2025 31/05/2025 91

Impianti elettrici e speciali 01/05/2025 31/07/2025 91

Impianti di condizionamento 01/06/2025 31/08/2025 91

Impianti antincendio 01/07/2025 30/09/2025 91

Opere di completamento e finiture 01/08/2025 31/10/2025 91

Ascensori 01/08/2025 31/08/2025 30

Chiusura dei lavori 01/11/2025 30/11/2025 29

COLLAUDO COL Collaudo Collaudo/Regolare esecuzione 01/12/2025 28/02/2026 89

FUNZIONALITA' Funzionalità e gestione Presa in consegna delle opere 01/03/2026 31/03/2026 30

Funzionalità 01/04/2026 30/04/2026 29

 ESECUZIONE LAVORI TOTALE 15/05/2024 30/11/2025 564

ESECUZIONE PROCEDIMENTO TOTALE 01/11/2023 30/04/2026 911
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