COMUNE DI CARBONIA o

ASSESSORATO Al LAVORI PUBBLICI -
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Il sindaco
Pietro Morittu

L'assessore
Manolo Mureddu / Assessore ai Lavori Pubbilici

*

T Finanziato
dall'Unione europea MINISTERO

B NextGenerationEU - DELL'INTERNO
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
Investimento 2.1: “Rigenerazione urbana DPCM 21/01/2021”

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA
DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO
DELLA CITTA DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO

Progettisti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Enrico Potenza / Progettista coordinatore
Ing. Mario Mammarella / Responsabile Unico del Procedimento

Supporto tecnico scientifico

Consulenza progettuale / Universita di Cagliari

DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura

Prof. Arch. Giorgio Peghin / coordinamento scientifico

Prof. Arch. Adriano Dessi / coordinamento progettuale

Arch. Anna Corda, Arch. Roberta D'Angelo / elaborazioni progettuali

Arch. Roberto Sanna, Arch. Gabriele Sanna, Arch. Luca Floris / collaborazione
Prof. Ing. Fausto Mistretta / strutture

Ing. Costantino Mastino / impianti

Indagini strutturali / Secured Solutions srl
Relazioni geologico-geotecniche / Geol. Fausto Pani

Livello progettuale Cod.identificativo pratica

Fattibilita tecnica ed economica 22PRU01.00

Titolo elaborato: ALLEGATI

Prime indicazioni e prescrizioni
per la stesura dei Piani di

Sicurezza, Stima dei Costi
sicurezza D O 1

Scala: _

Data di prima emissione: marzo 2023
Data di verifica del progetto:

Data di validazione del progetto:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

‘ MINISTERO
DELL'INTERNO

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'intervento in progetto riguarda i lavori di restauro della ex Centrale Elettrica della Grande Miniera di Serbariu, attualmente in stato

di abbandono, finalizzati alla sua rifunzionalizzazione come spazio museale.

Localizzazione e descrizione del cantiere e del suo contesto

Il fabbricato oggetto di intervento si trova allinterno di una vasta area totalmente recintata, esterna all'abitato di Carbonia,
raggiungibile dalla Strada Statale 126, in prossimita dello svincolo sud per la citta.

Il fabbricato, il cui accesso avviene da via Giovanni Maria Lai, € distinto al Nuovo Catasto Fabbricati al Foglio 10/028A, Mappale
480.

Allinterno dell’'area si trovano altri immobili gia riqualificati ospitanti servizi ed uffici, oltre ad un edificio (detto ex Ufficio Tecnico)
attualmente in fase di restauro. Ciascun fabbricato & dotato di proprie aree di parcheggio.

L'area & dotata di tutti i servizi (acqua, energia elettrica) ed & servita da strade carrabili, in parte asfaltate ed in parte sterrate, che
arrivano in prossimita del cantiere. La viabilita &€ comunque caratterizzata da un ridotto volume di traffico e da velocita di percorrenza
modeste.

L’area é al di fuori dalle aree a pericolosita idraulica ma ricade nelle aree a media pericolosita geologica (Hg2).
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L’edificio puo essere distinto in 4 corpi di fabbrica: partendo da sud-est troviamo un volume parallelepipedo (in seguito detto “Blocco
C’), coperto a terrazza, a sua volta divisibile in due “navate”, le quali constano rispettivamente di uno e due solai oltre a quello di
base, collegati tra loro da un’unica scala interna attuaimente molto degradata; in aderenza a questo troviamo una grande galleria a
pianta rettangolare (detta “Blocco B”, della cui originaria copertura a falde sopravvivono solo le capriate in cemento armato, in forte
stato di degrado; in aderenza alla galleria frova posto un grande volume di forma cubica, occupato per circa 2/3 da uno spazio vuoto
a tutta altezza (detto “blocco A2”) la cui copertura a falde € in gran parte mancante, per il terzo restante da un vano ospitante una
tramoggia in calcestruzzo, con copertura piana (“Blocco A17).

Sotto il solaio di base della galleria e della parte a tutta altezza del volume cubico sono presenti dei locali interrati accessibili tramite
numerose aperture poste al livello del pavimento, in parte comunicanti tra loro tramite cunicoli.

All'interno della galleria sono presenti dei piccoli volumi edilizi ridotti in stato di rudere.

Tutti i corpi di fabbrica hanno struttura in calcestruzzo armato e tamponature in materiali misti: pietrame, mattoni pieni, mattoni forati,
blocchetti in calcestruzzo. Tutte le componenti del fabbricato, anche laddove risultino complessivamente integre, presentano segni

generalizzati di degrado, dovuti al lungo periodo di abbandono.

Il fabbricato & stato impiegato negli anni come sito di discarica abusiva, pertanto al suo interno sono presenti grandi quantita di rifiuti
di ogni tipo, inclusi rifiuti speciali (parti di automobili, pneumatici, elettrodomestici, ecc) e materiali potenzialmente contenenti

amianto.

Descrizione sintetica dell’opera
Il progetto prevede il recupero conservativo, il consolidamento e la rifunzionalizzazione dei tre corpi di fabbrica che costituiscono
I'edificio.

Le principali lavorazioni previste saranno le seguenti:

o Bonifica del sito da guano e rifiuti, inclusi rifiuti ingombranti, speciali e materiali contenenti amianto;
¢ Rimozione di vegetazione infestante;

e Demolizioni di murature;

o  Demolizione di porzioni di coperture;

o Demolizioni di porzioni di solai il cls armato;

e Demolizione di finiture quali pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci;

e Rimozione di infissi ed altre opere metalliche;

e  Consolidamento strutturale di opere in calcestruzzo armato;

e  Ripristino di paramenti murari con tecnica cuci-scuci;

e Ripristino e rifacimento di intonaci interni ed esterni;

o Tinteggiature interne ed esterne;

e ——————————
All_Prime indicazioni stesura PSC - rev.30.05 Pag. 2

Elaborato: DIP Titolo: Prime indicazioni per la stesura del PSC



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO
‘ DELL'INTERNO

e Posa in opera di coibentazioni, impermeabilizzazioni ed opere complementari (scossaline e simili);
o Realizzazione di murature e cartongessi;

o Realizzazione di coperture in pannelli sandwich;

e  Realizzazione di vespai, massetti ed opere di pavimentazione interne ed esterne;

e Realizzazione di opere strutturali metalliche;

o Realizzazione di impianti elettrici, domotici e di illuminazione;

e Realizzazione di impianti termici, di condizionamento e trattamento aria;

e Realizzazione di impianti idrico-sanitari;

e  Sistemazioni a verde.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE
DELLO SPECIFICO CANTIERE NONCHE ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Le dimensioni dell’edificio e le sue condizioni di degrado rendono necessarie alcune cautele particolari, la cui analisi dettagliata

dovra essere oggetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si evidenziano in particolare le seguenti criticita:

Rischi dovuti alla contaminazione del sito
Tutti i corpi di fabbrica si presentano in varia misura ingombri di rifiuti, inclusi detriti di materiale potenzialmente contenente amianto,
ed interessati da accumuli di guano di volatile. Si riscontra inoltre la presenza di elementi ancora in opera (in particolare i discendenti
pluviali e alcune porzioni residuali di coperture in lastre ondulate) verosimiimente contenenti amianto. Tali elementi possono
comportare i seguenti rischi:

- Rischio biologico;

- Rischio amianto;

- Rischio chimico.

Rischi dovuti alla presenza di personale estraneo ai lavori
Data la presenza di numerosi edifici limitrofi aperti al pubblico e la frequentazione relativamente intensa del sito da parte della
cittadinanza, & particolarmente importante adottare le misure necessaire al fine di escludere la presenza di personale non addetto ai
lavori all'interno dell’area di cantiere, in quanto potrebbero essere esposti ai seguenti rischi:

- Rischio di urti ed impatti con macchine in movimento;

- Rischio di inciampo/caduta a livello;

- Rischio di contatto con attrezzature pericolose;

- Rischio di caduta di materiali dall'alto.

e ——————————
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Rischi dovuti alla presenza di reti impiantistiche interrate
Dallanalisi della documentazione disponibile e da un esame visivo dell'area si evidenzia la presenza di reti impiantistiche elettriche e
idrico-fognarie interrate nell’area limitrofa al fabbricato, la cui intercettazione pud comportare principalmente i seguenti rischi:

- Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con linee elettriche interrate;

- Rischio di allagamento per intercettazione di rete idrica.

Rischi dovuti alla demolizione di porzioni di fabbricato
Oltre alle demolizioni di tramezzature e porzioni di muratura di tamponamento, le quali presentano i rischi ordinari legati a tale tipo di
lavorazione, il progetto prevede la demolizione di alcune porzioni di solaio in calcestruzzo armato allinterno del blocco C e del
blocco A1 e di una porzione di copertura del blocco A2. Tali lavorazioni espongono i lavoratori in cantiere ai seguenti rischi:

- Rischio di seppellimento;

- Rischio caduta di materiali dallalto;

- Rischio di proiezione di schegge e frammenti di materiali;

- Rischio di caduta dall'alto;

- Rischio investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

- Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in progetto;

- Rischio polvere;

- Rischio rumore.

Rischi legati a lavori in quota
Tra i lavori previsti vi & il consolidamento di elementi strutturali in c.a. degradati (in particolare le capriate dei corpi A2 e B ¢ le travi
del corpo A1) e la ricostruzione della copertura del corpo A2, da effettuarsi a grande altezza dal suolo ed in posizioni disagevoli, che
esporranno i lavoratori ai rischi di:

- Caduta dallalto;

- Caduta di materiali dallalto.

Rischi legati ad interventi su elementi instabili
Il progetto prevede di intervenire su strutture fortemente degradate e potenzialmente instabili poste a grande altezza, con particolare
riferimento ai muri d'attico del corpo A2, che espongono i lavoratori a rischio di:

- Caduta dallalto;

- Caduta di materiali dall'alto.

Rischi legati a lavorazioni in ambienti ipogei
Il progetto prevede il consolidamento dellintradosso dei solai che separano gli spazi ipogei del piano terra nei blocchi A2 e B,
lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di:

- Insalubrita dell'aria in ambienti confinati.

e ———————————
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Rischi legati alla realizzazione di reti impiantistiche

Il progetto prevede la realizzazione nuove reti impiantistiche nei fabbricati. Olfre ai rischi ordinariamente correlati alle lavorazioni
impiantistiche, le principali criticita sono legate alla movimentazione delle macchine dell'impianto termico da portare in copertura, che
risultano essere pesanti e voluminose. Tali lavorazioni possono comportate i rischi seguenti:

- Elettrocuzione;

- Movimentazione manuale dei carichi;

- Caduta di materiali dall'alto.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, IN
RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE, ALL’'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI

Accesso al cantiere, carico e scarico dei materiali

L’accesso al cantiere di uomini e mezzi di ogni dimensione pud avvenire in modo agevole dalla viabilita interna all'area della ex
miniera.

Il carico e scarico di materiali e macerie potra essere effettuato in una delle aree libere poste in prossimita del fabbricato,
opportunamente individuata e ricompresa entro la recinzione del cantiere.

| veicoli privati potranno essere parcheggiati esternamente all'area di cantiere, nei numerosi stalli presenti nelle vicinanze.

Accantieramento, locali di cantiere

Il locale mensa, i servizi igienici ed in generale le baracche di cantiere potranno essere predisposti in uno degli spazi liberi in
prossimita dell’edificio, a debita distanza dallo stesso onde evitare il rischio di caduta di materiali o porzioni pericolanti.

Lo stoccaggio dei materiali ed il deposito provvisorio delle macerie avverranno in apposite aree individuate entro il perimetro

recintato del cantiere.

Rumore, polveri, disturbi alle unita immobiliari adiacenti

Gli edifici circostanti ospitano uffici, servizi e spazi destinati ad attivita culturali e di ricerca, risultando pertanto sensibili
all'esposizione a polveri e rumore.

La produzione di polveri e rumore € prevista prevalentemente durante le fasi di demoalizione, le quali saranno previste ed organizzate
nel PSC in modo da arrecare il minor disturbo possibile alle attivita circostanti, adottando inoltre tutte le usuali misure tese a limitare
la propagazione delle polveri.

Particolare attenzione in tal senso andra posta durante le operazioni di bonifica del sito dai materiali potenzialmente contenenti

amianto.

Allacci impianti di cantiere
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Impianto eleftrico: I'area € servita dalla rete elettrica, pertanto limpresa dovra rivolgersi all'ente distributore al fine di ottenere la
fornitura di energia utile alle finalita del cantiere. A partire dal punto di consegna avra inizio impianto di cantiere. In alternativa
I'appaltatore potra dotarsi di apposito gruppo elettrogeno da posizionare all'interno dell’area di cantiere.

Impianto idrico: 'area & servita dalla rete idrica, pertanto Iimpresa dovra rivolgersi all’ente gestore del servizio per ottenere un

allaccio idrico di cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi dovuti alla
contaminazione del sito

Prima di procedere con le altre lavorazioni sara necessario operare una accurata bonifica del sito avendo cura — sino ad ultimazione
- di limitare I'accesso al sito al solo personale impegnato nella bonifica stessa, dotato di idonee qualifiche, debitamente formato ed
informato ed operante nel rispetto di tutte le procedure specifiche.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori comportanti il rischio di esposizione a fibre di amianto I'impresa dovra predisporre un
piano di lavoro, inviandone copia insieme alla relativa notifica allorgano di vigilanza territorialmente competente, ai sensi degli art.
250 e 256 del D.Lgs 81/2008.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi dovuti alla presenza
di personale estraneo ai lavori
La zona del cantiere dovra essere recintata con idonea rete ad alta visibilita e gli accessi controllati tramite cancello, onde evitare
ogni interferenza con le altre attivita presenti nell’'area e I'accesso di persone non autorizzate.
Nel PSC saranno indicate:
- le prescrizioni e le misure tecniche/organizzative che devono essere rispettate nella delimitazione e segnalazione delle
aree di lavoro;
- le prescrizioni e le misure tecniche/organizzative da adottare per avvertire il personale e non addetti ai lavori in merito a
zone non accessibili o con rischi specifici;
- le prescrizioni da adottare per limitare al minimo possibile il rischio inciampo (sia per i lavoratori che per il personale che si

trovi costretto a transitare nei pressi di un'area di lavoro).

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi dovuti alla presenza
di reti impiantistiche interrate

All'interno del PSC dovranno essere segnalate le reti impiantistiche interrate che possano interferire con le lavorazioni di cantiere e
che possano determinare rischi per il cantiere stesso.

Nei confronti delle reti impiantistiche interrate eventualmente interferenti dovranno essere esplicitate nel PSC le prescrizioni e le
misure tecniche/organizzative da adottare (segnalazione, eventuali spostamenti, eventuali richieste di “fuori servizio” agli enti

gestori).
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi dovuti alla
demolizione di porzioni di fabbricato
Nel PSC dovranno essere esplicitate le misure tecniche ed organizzative da mettere in campo per proteggere i lavoratori e 'esterno
del cantiere contro tali rischi. La demolizione dovra avvenire con tutte le cautele necessarie ed il PSC dovra affrontare i temi delle
modalita di demolizione selettiva degli elementi, del calo in basso dei materiali demoliti, della segregazione delle aree adiacenti agli
edifici, della collocazione delle gru e degli altri mezzi impegnati nella demolizione, nelle modalita di contrasto alla propagazione di
rumori e polveri verso gli edifici adiacenti.
Per le demolizioni I'lmpresa dovra presentare un piano di demolizione da concordare con il CSE.
Nel PSC saranno inoltre indicate:

- le prescrizioni e le misure tecniche/organizzative che devono essere rispettate nella delimitazione e segnalazione delle

aree di lavoro;

- le prescrizioni e le misure tecniche/organizzative da adottare per evitare la dispersione delle polveri;

- le prescrizioni e le misure tecniche/organizzative da adottare per ridurre il rumore;

- le prescrizioni da adottare per limitare al minimo possibile il rischio caduta di materiale dall’alto e/o verso I'esterno del

cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi legati a lavori in
quota

Il PSC dovra precisare le modalita di accesso in sicurezza alle strutture poste in quota, nonché del calo in basso degli eventuali
materiali demoliti.

Potra essere valutata la possibilita di predisporre degli apprestamenti permanenti o semipermanenti utili anche per le future
manutenzioni dei manufatti.

A causa della notevole altezza dei fabbricati, per gli interventi sui prospetti interni ed esterni si prevede I'impiego di ponteggi fissi di

altezza superiore a 20 metri, per i quali dovra essere redatto specifico progetto ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 81/2008.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi legati ad interventi
su elementi instabili
Il PSC dovra precisare:

- le misure da adottare al fine di garantire la stabilita delle opere oggetto di intervento durante I'esecuzione delle lavorazioni;

- le prescrizioni da adottare per limitare al minimo possibile il rischio caduta di materiale dall’alto.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi legati a lavorazioni in
ambienti ipogei
Nel PSC dovranno essere esplicitate le misure da adottare al fine di garantire la salubrita dell'aria negli ambienti ipogei durante

I'esecuzione delle lavorazioni al loro interno, /o le prescrizioni relative ai dispositivi di protezione da impiegare.
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi legati alla
realizzazione di reti impiantistiche

Tutte le lavorazioni su impianti elettrici o componenti di impianti dovranno essere tassativamente effettuate in assenza di tensione,
scollegando fisicamente i conduttori dal quadro.

Il PSC dovra valutare la possibilita di realizzare quanto prima gli ascensori in modo da poterli utilizzare per la movimentazione
verticale degli elementi pit pesanti. Per la posa dei macchinari nelle terrazze dovra verosimilmente essere utilizzata una gru. Il PSC

valutera l'opportunita di collocare una gru a torre per tutte le esigenze del cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento ai rischi legati alle lavorazioni
interferenti

Lo studio delle interferenze fra le lavorazioni dovra essere affrontato in fase di progettazione esecutiva (e quindi di redazione del
PSC) a carico del CSP ed in funzione del cronoprogramma dei lavori.

Quale indicazione generale, i lavori dovranno essere organizzati in modo da evitare il pit possibile le interferenze (sia spaziali che

temporali) fra le lavorazioni.

Il PSC dovra contenere un dettagliato cronoprogramma al fine di definire ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e
smontaggio di tutte le misure atte a provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase cosi definita sara caratterizzata da un
arco temporale. Il PSC. dovra individuare le necessarie azioni di coordinamento e di eliminazione/mitigazione delle interferenze.

Il cronoprogramma dovra essere redatto anche considerando anche la possibilita che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da
imprese diverse; sara quindi opportuno indicare nel cronoprogramma quale impresa sia addetta a quella lavorazione cosi da poter
individuare le figure di riferimento di ciascuna impresa con le quali condividere le prescrizioni per la eliminazione/mitigazione delle

interferenze.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Un'importante quota dei costi della sicurezza € dovuta all'installazione di ponteggi, pertanto tale voce di costo € stata computata
analiticamente, come verificabile attraverso il computo di seguito allegato. La rimanente quota di costi per la sicurezza é stata
valutata attraverso una stima parametfrica sull'importo lavori in ragione del 2%.

L'importo totale dei costi della sicurezza cosi stimati ammonta dunque a € 562.761,72, di cui € 477.761,72 per ponteggi.

Con la stesura delle successive fasi progettuali si procedera alla definizione dettagliata dei singoli magisteri relativi alle opere della
sicurezza del cantiere, facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi allegato alla fine del presente elaborato,
eventualmente integrati utilizzando quale principale riferimento il Prezzario LLPP della Regione Sardegna nel pil recente

aggiornamento.
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pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
PF.0014.000
9.0003

2/2
PF.0014.000
9.0004

3/4
PF.0014.000
9.0003

4/5
PF.0014.000
9.0004

LAVORI A MISURA
BLOCCO A1 (Cat 1)

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.
48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione
di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e
s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d’arte

Esterno
Interno

SOMMANO m?

Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.

Vedivoce n° 1 [m? 1 405.00]

SOMMANO m?

BLOCCO A2 (Cat 2)

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.
48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione
di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e
s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte

Esterno
Interno *(lung.=2*(25,4+16,3))
Pedana per interventi su capriate 2 zona A2 *(lung.=25,2/2)

SOMMANO m?
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
Esterno

Interno *(lung.=2*(25,4+16,3))

SOMMANO m?

BLOCCO B (Cat 3)

2,00

3,00

2,00

3,00
3,00

42,20
7,00

16,15
83,40
12,60

16,15
83,40

16,20

2,00

25,00
25,00

25,00
19,00
19,00

25,00
19,00

1°055,00
350,00

17405,00

4°215,00

4°215,00

807,50
17584,60

3'878,28

6°270,38

2°422,50

4°753,80

7°176,30

24,73

4,59

24,73

4,59

34°745,65

19°346,85

155°066,50

32°939,22

A RIPORTARE

242°098,22
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

242°098,22

5/7
PF.0014.000
9.0003

6/8
PF.0014.000
9.0004

7710
PF.0014.000
9.0003

8/11
PF.0014.000
9.0004

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.
48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione
di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e
s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte

Interni

Prospetto sud ovest
Prospetto nord est
Pedana per interventi su capriate 1 zona B *(lung.=49/2)

SOMMANO m?

Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.

Prospetto sud ovest

Prospetto nord est

SOMMANO m?

BLOCCO C (Cat 4)

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.
48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione
di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformita alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e
s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte

Sud ovest

Sud est

Sud est (basso)
Nord est

Nord est (basso)

SOMMANO m?
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
Vedivoce n° 10 [m? 1 312.31]

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00
3,00

3,00

124,80

26,00
26,00
24,50

26,00
26,00

17,00
33,25
16,60
8,30
8,20

14,10

13,30

16,50
16,50
13,00

16,50
16,50

17,50
17,50
11,60
17,50
11,60

1659,84

429,00
429,00

4°490,85

7°008,69

1°287,00

17287,00

2'574,00

297,50
581,88
192,56
145,25

95,12

17312,31

37936,93

3'936,93

24,73

4,59

24,73

4,59

173°324,90

11'814,66

32°453,43

18°070,51

477°761,72

477°761,72

A RIPORTARE

477°761,72
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Num.Ord. , untd | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d' UNITARIO
misura
Nr. 1 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
PF.0010.000 jomologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
6.0128 manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito
in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centotrentanove/57) cad. 139,57
Nr. 2 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
PF.0010.000 jomologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
6.0130 manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito
in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centonovantanove/34) cad. 199,34
Nr. 3 Tettoie per la protezione dallinvestimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso
PF.0014.000 |fornitura del materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: b)
1.0007 con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm Nolo per un anno
euro (ventisei/40) m? 26,40
Nr. 4 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i; Elmetto in
PF.0014.000 |polietilene ad alta densita, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
1.0008 peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile
euro (zero/40) cad. 0,40
Nr. 5 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza
PF.0014.000 |a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo
1.0011 mensile
euro (zero/47) cad. 0,47
Nr. 6 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza
PF.0014.000 |a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i
1.0012 raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per
la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile
euro (uno/99) cad. 1,99
Nr. 7 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore
PF.0014.000 |leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con
1.0013 riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile
euro (zero/78) cad. 0,78
Nr. 8 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore
PF.0014.000 |per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata
1.0014 del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
euro (uno/75) cad. 1,75
Nr. 9 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad
PF.0014.000 |alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro
1.0015 del parlatto, peso 250 g; confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34
dB; costo di utilizzo mensile
euro (due/77) cad. 2,77
Nr. 10 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas
PF.0014.000 |completa, a norma UNI EN 136:2000, in gomma policloro- prenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica,
1.0016 schermo in polimetacrilato (72% del campo naturale visivo complessivo), gruppo valvolare di espirazione dotato di
precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, peso 580 g; costo di utilizzo
mensile
euro (quattro/77) cad. 477
Nr. 11 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas
PF.0014.000 |completa, a norma UNI EN 136:2000, dotata di raccordo filettato per filtro con attacco a norma UNI EN 148-1:2019 o per
1.0017 apparecchi di alimentazione di aria respirabile con raccordo UNI EN 148-3:2000, schermo in policarbonato (85% del campo
naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato
di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinghie tiranti con cinghie, tracolla di sostegno, peso
650 g; costo di utilizzo mensile: b) maschera in gomma siliconica
euro (quattro/77) cad. 4,77
Nr. 12 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI
PF.0014.000 |[EN ISO 20345:2012, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile
1.0018 in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile
euro (tre/59) cad. 3,59
Nr. 13 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con
PF.0014.000 |suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: b) stivale al ginocchio, in gomma
1.0020 euro (tre/59) cad. 3,59
Nr. 14 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i:Imbracatura di
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PF.0014.000 |sicurezza a norma UNI EN 361:2003 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di
1.0023 allacciamento in acciaio zincato a caldo; costo di utilizzo mensile: a) imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui
cosciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta
euro (uno/99) cad. 1,99
Nr. 15 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Imbracatura con
PF.0014.000 (fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta,
1.0025 attacco frontale e dispositivo per la connessione a cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia pettorale a
sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358:2019, costo di utilizzo mensile
euro (cinque/97) cad. 5,97
Nr. 16 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Dispositivo
PF.0014.000 |anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN 360:2002, carico massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra
1.0027 'operatore (spostamento laterale < 40) costituito da una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla
rottura pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362:2005, freno integrato, molla di richiamo,
ruota dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con uno spazio di arresto, in
caso di caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo paria 10 m
euro (venticinque/55) cad. 25,55
Nr. 17 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la
PF.0014.000 |protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli
1.0031 scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno
euro (quindici/96) m 15,96
Nr. 18 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale
PF.0014.000 |di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio,
1.0033 smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 mfinoa 5,4 m
euro (centosei/82) cad. 106,82
Nr. 19 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
PF.0014.000 |bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
2.0021 e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
piu idonee; la rimozione, I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
euro (zero/61) m 0,61
Nr. 20 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva
PF.0014.000 [rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile
2.0022 euro (uno/52) m? 1,52
Nr. 21 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta
PF.0014.000 |regola d'arte
2.0023 euro (zero/66) cad. 0,66
Nr. 22 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle
PF.0014.000 |indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei
3.0001 pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla
struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
euro (ventisette/91) m? 27,91
Nr. 23 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
PF.0014.000 |pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,
3.0005 legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
euro (diciannove/18) m? 19,18
Nr. 24 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
PF.0014.000 |arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m,
3.0006 costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
euro (due/78) m 2,78
Nr. 25 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali,
PF.0014.000 |compreso allacciamenti alle reti di servizi
4.0002 euro (trecentoventi/94) cad. 320,94
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Nr. 26 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
PF.0014.000 |pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
4.0005 autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di

utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine

separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno

semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm

euro (centonovantasette/31) cad. 197,31
Nr. 27 Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materale plastico antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta
PF.0014.000 |ad uso interno ed esterno. Anta battente in plexiglass e serratura. Profondita interna almeno mm 20,00, fondo in lamiera
4.0009 bianca scrivibile e cancellabile, da utilizzare con magnete, delle dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A/4 in verticale,

fornita e posta in opera. Compreso l'uso della bacheca per lintera durata dei lavori; il montaggio e lo smontaggio;

I'allontanamento a fine lavori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca. Valutato per tutta la durata

dei lavori, per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (trecentocinquantauno/75) cad. 351,75
Nr. 28 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il
PF.0014.000 |D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
5.0002 b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

euro (sette/97) cad. 7,97
Nr. 29 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per patrticolari esigenze
PF.0014.000 |quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S; illustrazione di particolari procedure o fasi di
6.0001 lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna

riunione

euro (cinquantasei/82) cad. 56,82
Nr. 30 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48
PF.0014.000 |/mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto
9.0003 ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana

parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi

per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformita

alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per I'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i.,, e conformemente al

relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e

magistero per dare I'opera realizzata a perfetta regola d’arte

euro (ventiquattro/73) m? 24,73
Nr. 31 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
PF.0014.000 |S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
9.0004 euro (quattro/59) m? 4,59
Nr. 32 Gazebo da esterno, altezza tetto 2,55 m, altezza gronda 2,0 m, con struttura in acciaio: dimensioni 3,0 x 3,0 m, struttura
SR3032d smontabile con tetto a volta, telo di copertura in tessuto di poliestere antivento ed antipioggia

euro (novanta/00) cad 90,00
Nr. 33 Puntellature di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro
SR5084 necessario al mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del

materiale a fine lavori, per riutilizzo successivo, valutato al mc di legname utilizzato

euro (trecentosettantaotto/57) mc 378,57
Nr. 34 Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per
SR5085a mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:

noleggio del materiale per un mese

euro (zero/43) cad 0,43
Nr. 35 idem c.s. ...del materiale: montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiale
SR5085b euro (sette/10) cad 7,10
Nr. 36 idem c.s. ...del materiale: smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
SR5085¢ euro (due/93) cad 2,93
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