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Fase Attivita
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gg/imm/aaaa | gg/mm/aaaa [[s]
PROGETTAZIONE DEF Definitivo Redazione progetto 01/11/2023 31/12/2023 60
Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni 01/01/2024 15/02/2024 45
Verifica progetto 16/02/2024 15/03/2024 28
Approvazione progetto 16/03/2024 31/03/2024 15
ESE Esecutivo Redazione progetto 01/04/2024 01/05/2024 30
Verifica progetto 02/05/2024 31/05/2024 29
Approvazione progetto 01/05/2024 15/05/2024 14
ESECUZIONE LLP Esecuzione dei lavori Consegna dei lavori 15/05/2024 16/05/2024 1
Allestimento cantiere 17/05/2024 31/05/2024 14
Demolizioni e rimozioni 01/06/2024 31/07/2024 60
Consolidamenti solai in CA 01/08/2024 31/10/2024 91
Consolidamenti capriate in CA 16/09/2024 15/12/2024 90
Nuovi solai e nodi verticali 01/11/2024 31/01/2025 91
(e)é);;'e edili (servizi igienici, impermeabilizzazioni, 16/12/2024 31/03/2025 105
Infissi e copertura 01/03/2025 31/05/2025 91
Impianti elettrici e speciali 01/05/2025 31/07/2025 91
Impianti di condizionamento 01/06/2025 31/08/2025 91
Impianti antincendio 01/07/2025 30/09/2025 91
Opere di completamento e finiture 01/08/2025 31/10/2025 91
Ascensori 01/08/2025 31/08/2025 30
Chiusura dei lavori 01/11/2025 30/11/2025 29
COLLAUDO coL Collaudo Collaudo/Regolare esecuzione 01/12/2025 28/02/2026 89
FUNZIONALITA' Funzionalita e gestione Presa in consegna delle opere 01/03/2026 31/03/2026 30
Funzionalita 01/04/2026 30/04/2026 29
ESECUZIONE LAVORI TOTALE 15/05/2024 30/11/2025 564
ESECUZIONE PROCEDIMENTO | TOTALE 01/11/2023 30/04/2026 91
CRP_FTE
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